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Riva del Garda

Il render Uno dei primi abbozzi di quello che potrebbe essere il collegamento ciclabile sulla gardesana occidentale

Ciclovia del Garda
1.580 giorni di ritardo
Il nuovo cronoprogramma dilata i tempi al 2027

di Leonardo Omezzolli

RIVA DEL GARDA Le hanno tenute
come un ultimo atto, quasi a
«nascondere» quelle negatività che
avrebbero potuto intaccare la
campagna elettorale, ma nell’ultima
giunta provinciale gli ex assessori e il
riconfermato presidente della
Provincia Maurizio Fugatti, hanno
obbligatoriamente dovuto aggiornate
il cronoprogramma per la
realizzazione dei tratti della ciclovia
del Garda e più precisamente quelli da
«Torbole a Riva» e da «Riva del Garda
al confine con la Lombardia». Ciclovia
e tratti già inaugurati in grande stile
non più di un mese fa. Prendendo in
esame il tratto Torbole - Riva del
Garda un primo rallentamento sarà
dovuto allo scorporamento della tratta
in due progetti. Uno che rimarrà come
da crono programma e che prevede le
unità funzionali «Riva del Garda - via
Monte Oro», «Arco - Linfano» e
«l ’attraversamento di Torbole»; l’a l t ro
che è rimandato a data da destinarsi,
escluso dai fondi Pnrr e inserito in
risorse provinciali (per circa 2,4
milioni di euro) e che dovrà essere
rimandato ad un successivo

provvedimento in quanto l’area (ossia
l’attraversamento del Brione) da Porto
S. Nicolò al Linfano sulla Statale 240
«ricade in un’area con elevato livello
di pericolosità idrogeologica e sono
necessari maggiori approfondimenti e
studi le cui tempistiche risultano
incompatibili con quelle dettate dal
finanziamento Pnrr».
Non va meglio alla parte più
complessa del tracciato quella lungo
la gardesana occidentale che
complessivamente accumula ad oggi,
secondo il crono programma
presentato dal commissario
straordinario Francesco Misdaris, un
ritardo di 1.580 giorni. Nello specifico
la parte del «Sottopasso Ponale -
galleria di Orione» varia
dagli iniziali 1668 giorni (fine al 24
aprile 2026) agli attuali 1708 giorni
(fine al 4 luglio 2026), con un
incremento di 40 giorni. Il tratto
«Galleria di Orione – Casa della Trota»
varia dagli iniziali 1736 giorni (fine al 2
agosto 2026) agli attuali 2019 giorni
(fine al 2 agosto 2027), con un
incremento di 283 giorni. Il tratto
«Confine Lombardia - fermata
autobus» varia dagli iniziali 979 giorni
(fine al 20 agosto 2024) agli attuali
1373 giorni (fine al 24 settembre 2025),

con un incremento di 394 giorni. Il
tratto «Galleria Limniadi – Loc. Gola»
varia dagli iniziali 1678 giorni (fine al 2
agosto 2026) agli attuali 1902 giorni
(fine al 7 marzo 2027), con un
incremento di 224 giorni. Il tratto
«Loc. Gola – Galleria dei Titani» varia
dagli iniziali 1708 giorni (fine al 2
agosto 2026) agli attuali 1885 giorni
(fine al 18 febbraio 2027), con un
incremento di 177 giorni. Infine i tratto
«Galleria dei Titani – Casa della Trota»
varia dagli iniziali 1738 giorni (fine al 2
agosto 2026) agli attuali 2200 giorni
(fine al 30 dicembre 2027), con un
incremento di 462 giorni.
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Esce dal computo
dei fondi del Pnrr
il tratto che da Porto
S. Nicolò porta al
Linfano lungo la
strada statale
Ss240. La Provincia
dovrà intervenire
con risorse proprie
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