

**Pinzolo** | La giunta sperava di avviarlo in primavera, ma si è resa necessaria una nuova deroga urbanistica

## Ex municipio, l'abbattimento slitta

PINZOLO - Nel novembre scorso l'annuncio: i lavori per l'abbattimento dell'ex municipio di Pinzolo sarebbero iniziati entro marzo 2016. Un cambiamento epocale, per la nuova amministrazione di **Michele Cereghini** «un segno tangibile dell'importanza di questo intervento fortemente voluto dalla nuova compagine amministrativa».

Ma perché i lavori non partono? Stimolato su Internet da molte richieste di censiti, l'assessore ai Lavori Pubblici e alla Sicurezza **Diego Binelli** ha fornito ieri una accurata spiegazione: «Avevo indicato quale ipotetico termine per l'inizio dei lavori quello della primavera dell'anno 2016, in quanto a suo tempo non era ancora possibile definire con precisione quale dovesse essere l'iter approvativo del progetto. Successivamente, ad approfondimenti effettuati con il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia, è emersa la necessità di attivare una procedura di deroga urbanistica, ciò comportando il conseguente obbligo di acquisire il parere consultivo della Commissione per la Pianificazione territoriale ed il Paesaggio della Comunità».

Ora tutto questo ha comportato evidenti rallentamenti nella procedura di approvazione del progetto esecutivo, che però è avvenuta l'11 aprile 2016 con delibera n. 32 della giunta comunale.

«A seguito dell'approvazione - spiega Binelli - gli uffici comunali sono attualmente in fase di



VISTA SUD DA SIMULAZIONE



perfezionamento della gara di appalto dell'opera, che ammonta a complessivi euro 108.341.83, pur sottolineando che nel frattempo la nuova normativa approvata dalla Provincia (Legge provinciale n. 2), ha radicalmente modificato le procedure di appalto dei lavori pubblici, complicando ulteriormente le modalità che erano ormai acquisite ed applicate. Questo comporterà purtroppo un ulteriore iniziale rallentamento, in quanto i bandi di gara fino ad oggi utilizzati devono essere radicalmente modificati ed aggiornati».

Infine, la promessa: «Tuttavia, grazie all'incessante lavoro svolto in questi giorni dall'ufficio tecnico comunale, posso sbilanciarmi nel sostenere che, salvo ulteriori intoppi imprevisti o sorprese che il legislatore ci voglia riservare, la gara dovrebbe potersi tenere nel mese di maggio ed i lavori essere eseguiti nel mese di giugno del 2016, ultimando le opere prima della stagione turistica. Tutto ciò concedetemi di poterlo comunicare tuttavia con le dovute riserve del caso».

Infine, «voglio evidenziare che, per una procedura di deroga urbanistica il cui iter è fermo da anni, il lasso temporale impiegato per portare a termine il procedimento (affidamento incarico di progettazione, predisposizione degli elaborati tecnici, delibera di consiglio comunale, parere, approvazione del progetto, appalto), è comunque un notevole ed importante risultato» conclude Diego Binelli.