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HEl Riva del Garda

Ciclovia, costi schizzati a 95 milioni

Nel 2025 erano 79 milioni. Il Coordinamento: «lfermatevi, spreco e scempio»

La situazione

Gli ambientalisti

premono per lo stop
all'opera in Trentino:

«ll danno economico

per gli indennizzi alle ditte
sarebbe insignificante»

di Leonardo Omezzolli

RIVA Costi ancora in salita per la
realizzazione del tratto trentino
(Riva - Limone) della Ciclovia del
Garda che passa dai preventivati 79
milioni e 101 mila euro (e spicci) del
2025 ai 95 milioni 439 mila euro (e
spicci) dell'ultimo aggiornamento.
Questo quanto riporta con tanto di
numeri alla mano il Coordinamento
interregionale per la tutela del Garda
che torna a chiedere 'immediata
soppressione del progetto anche a
costo di dover pagare le more alle
ditte operanti, cifre, queste ultime,
ben minori rispetto al’lammontare
(otale. «I prevista una spesa di
95.139.045 euro per 5,5 km -
spiegano dal Coordinamento -
ancora con alcuni tratti non
progettualizzati. Ossia oltre 17 mila
euro al metro». Per meglio
comprendere 'ordine di grandezza,
la media per la realizzazione di una
ciclabile standard e di circa 350 euro
al metro lineare. «I’importo totale -
continuano - dovra senz’altro
aumentare, mancando, oltre a 2
(ratti, le progettazioni esecutive, i
costi delle varianti, le opere di difesa
sulle UF2 e UI'3.4.2 e gli (im)previsti
geologici. Di questi 5,5 km circa -
(ornano a spiegare dal
Coordinamento - 1,5 km é stato

realizzato (Riva-Sperone), 1,3 km
Sono in esecuzione ma con
necessita di variante (confine-
galleria Titani sud), 928 metri
(galleria Titani) sono in attesa di
appalto, 2 tratti per 1,5 km in
progettazione (definitiva e
preliminare)». Le rimostranze del
Coordinamento non sono nuove e
vengono ribadite per I'ennesima
volta chiedendo la soppressione
dell’anello nel tratto trentino

Spesa prevista totale in euro
95.439

Le falesie
Alcune delle
falesie a picco
sul Garda

e i lavori

che si stanno
approntando
per I3 ciclovia
del Garda

reputato il pitt «pregiato in termini di
paesaggio e ambienti naturali, e il
piti critico geologicamente». Al
posto dell’anello ciclabile si vuole
spingere per la navigazione su
battelli elettrici «come succede sui
laghi e sui grandi fiumi dell’Europa
centrale e del nord. Ora ¢l
momento limite - spiegano -. C'é
I'evidenza di un gravissimo scempio
e del completo mancato controllo
economico dell’intervento.
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I costi della Ciclovia del Garda

Withub
Tratte e stato lavori g@ Totale Km 5,5
® Riva - Sottopasso (Uf1.1)  conclusa
® Sottopasso - Sperone (Uf1.2) in esecuzione
® Opere di difesa (Uf1.3) conclusa
® Sperone - Ponale (Uf 2) progettazione definitiva
® Confine - Galleria Limniadi ~ (Uf3.1) in esecuzione

® Galleria Limniadi — Hotel Pier (Uf 3.2)

in esecuzione

® Hotel Pier — Galleria Titani

(Uf3.3) in esecuzione

©® Galleria Titani — Ponale sud

(Uf3.4) non conosciuto

® Galleria Titani

(Uf3.4.1) appalto non aggiudicato

® Galleria Titano — Ponale nord (Uf 3.4.2) in progettazione preliminare

® Opere difesa

Chiediamo a gran voce che i lavori si
fermino. L'opera in sé non ha alcuna
validita pubblica e funzionale. Anzi,
sara pericolosissima per i ciclisti
costretti a riversarsi sulla gardesana,
per i pedoni che dovranno
convivere sulla passerella con i
ciclisti e per gli automobilisti che
subiranno un ulteriore
congestionamento della Gardesana
occidentale». Fenomeni che gia ora
vengono registrati e che vedono

(Uf 3.5) in esecuzione

intensificare la presenza di cicli
sulla gardesana. «lFermarsi ora -
insiste il Coordinamento -
permetterebbe la salvaguardia della
parte pit bella delle falesie e il
danno economico per indennizzi
alle ditte appaltatrici sarebbe
insignificante in confronto allo
spreco di risorse che questa ciclovia
comporta». Da qui 'ennesima
richiesta formale e ufficiale rivolta al
presidente della Provincia Maurizio
Fugatli: «Accolga finalmente
I'appello piti volte lanciato e
rimarcato anche da una lettera
inviatagli due mesi fa dalle tre
sezioni di Italia Nostra coinvolte
(Trento, Brescia e Verona), in cui si
auspica che la decisione della
Lombardia di non costruire pit la
ciclovia sulle proprie falesie, ma di
optare per la navigazione da
Gardone a Limone, possa essere
assunta anche dal Veneto e da
Trento per i tratti in fase di
progettazione o non interessati dai
lavori di esecuzione».



